



SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO OCCIDENTAL

CALENDARIO DE EJECUCION de Abril 30, 2019

Título del Proyecto CCHD: Mejoramiento de la salud materno-infantil en la frontera norte de República Dominicana y Haití

| FECHA                                                             | ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                   | <b>Objetivo 1: Mejorar de forma cualitativa y cuantitativa la cartera de servicios materno-infantil.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                   | <b>Actividad 1.A-</b> Fortalecimiento de la capacidad de los proveedores de salud en el uso de estándares clínicos, guías y protocolos basados en evidencia en áreas de atención obstétrica y neonatal, AIEPI para recién nacidos, SSR, ITS, VIH, apoyo de salud a los adolescentes, anticoncepción postparto y humanización de los servicios basado en el respeto a los derechos de los pacientes. |
| 1.A.1<br>feb-19                                                   | 1.A.1 Línea de base: Aplicación de la guía de evaluación de protocolos materno-neonatales en los 16 hospitales (1 regional, 3 provinciales y 12 municipales). 1 taller regional de inducción.                                                                                                                                                                                                       |
| 1.A.2<br>feb-19                                                   | 1.A.2 Consultoría de 2-3 meses. Equipo consultor: Realizar ASIS de la Región VII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.A.3<br>Feb – Marzo 2019                                         | 1.A.3 Capacitación fortalecimiento de competencias de los temas definidos en la actividad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.A.4<br>nov-19                                                   | 1.A.4 Autoevaluaciones y evaluaciones externas del cumplimiento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                   | <b>Actividad 1B-</b> Fortalecimiento de los sistemas de información existentes con el objetivo de producir los datos necesarios en salud materno-neonatal.                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.B.1<br>mar-19                                                   | 1.B.1 Levantamiento de infraestructura, compra e instalación de equipos y sistemas (SIP Plus y otros), capacitación al personal clínico y administrativo, monitoreo y evaluación de indicadores. (en los tres niveles de atención).                                                                                                                                                                 |
| 1.B.2<br>Feb-Marzo 2019                                           | 1.B.2 Línea de base de Avances en las redes integradas de servicios de salud.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.B.3<br>Feb-Mar 2019                                             | 1.B.3 Fortalecimiento de gestión clínica de servicios (Metodología de gestión productiva de servicios, Valoración de condiciones esenciales, SIP, Disponibilidad de medicamentos esenciales)                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                   | <b>Actividad 1.C-</b> Redistribución equitativa de recursos humanos en los servicios de salud del proyecto.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.C.1<br>Ene-Feb 2019                                             | 1.C.1 Realizar redistribución conforme resultados de ASIS para la conformación de la red integrada de servicios de salud.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                   | <b>Actividad 1D-</b> Adquisición de equipamiento esencial para la atención materno-neonatal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.D.1<br>Nov-Dic 2018                                             | 1.D.1 Realizar levantamiento en hospitales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                   | <b>Actividad 1E-</b> Implementación de una red local asegurando la disponibilidad de sangre segura en la zona de intervención del proyecto.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.E.1<br>Ene-Feb 2019.<br>Entregados a SRSCO<br>Mié 5 Junio 2019. | 1.E.1 Asegurar los insumos necesarios para disponer de sangre en los hospitales mientras se organiza el servicio de sangre en el Hospital Luis Bogaert (establecer requerimientos).                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.E.2                                                             | 1.E.2 Fortalecer competencias del recurso humano en salud para el tema de sangre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ene-Feb 2019                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.E.3                        | 1.E.3 Preparar las condiciones para que el Hospital Regional Luis Bogaert funcione como servicio de sangre en el modelo de Red (entrevistarse con Dirección Nacional de Sangre).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                              | <b>Actividad 1F-</b> Fortalecimiento de los servicios pre / interhospitalario / hospitalario de emergencias para la atención de la hemorragia obstétrica basada en guías y protocolos de práctica clínica (código rojo).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.F.1                        | 1.F.1 Capacitación en estabilización y transporte de emergencias obstétricas y del recién nacido.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| nov-18                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.F.2                        | 1.F.2 Capacitación Triage.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ene-Mar 2019                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                              | <b>Objetivo 2: Promover intervenciones comunitarias y de salud pública en relación a la salud materno-infantil.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                              | <b>Actividad 2.A-</b> Trabajo con agentes de salud comunitaria (promotores de salud) y líderes comunitarios para la captación temprana de las embarazadas, la identificación de riesgo y la derivación oportuna materna y neonatal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2.A.1 y 2.A.2; 2.C.1 y 2 D.1 | 2.A.1 <b>Consultoría:</b> Línea de base: % de MEF/HEF que reconocen y buscan la atención profesional del embarazo y parto (Responde a Indicador 2.1).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ene-19                       | 2.A.2 <b>Consultoría:</b> Línea de base: % de MEF/HEF que identifican señales de peligro (síntomas y signos) durante el embarazo, parto, puerperio y del neonato. (Responde a Indicador 2.2).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2.A.3                        | 2.A.3 Capacitación a promotores y líderes comunitarios en captación temprana de las embarazadas, la identificación de riesgo y la derivación oportuna materna y neonatal (199 promotores). Incluir a auxiliares de enfermería. Tres capacitaciones (inicial, intermedia y final midiendo progreso).                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ene-Jun 2019                 | 2.A.1, 2.A.2 y 2.A.3; 2.C.1 y 2. D.1: <b>Quedaría resumida así en un conjunto de capacitaciones:</b> Capacitación a 200 promotores y líderes comunitarios para promover en MEF/HEF: 2.A.1 El reconocimiento y búsqueda de la atención profesional del embarazo y parto. 2.A.2 Identificación de las señales de peligro (síntomas y signos) durante el embarazo, parto, puerperio y del neonato. 2.C.1 Reduciendo las barreras de acceso a los servicios. 2.D.1 De acuerdo a las Estrategias de intervención comunitaria elaboradas a partir de la Línea de base. |
|                              | <b>Actividad 2.B-</b> Fortalecimiento de capacidades para los agentes de salud comunitaria (promotores de salud) en el registro y caracterización de las familias, identificación de riesgos para la salud, promoción del autocuidado y uso de los servicios de salud y coordinación de grupos de apoyo y discusión a nivel comunitario.                                                                                                                                                                                                                         |
| 2.B.1                        | 2.B.1 Impresión de ficha familiar (en función de cumplimiento de Tareas 2.A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| dic-18                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                              | <b>Actividad 2.C-</b> Análisis y actualización, si es necesario, de los estudios hechos ante las comunidades en cuanto a las barreras de acceso a los servicios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Junto a                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2.A.1 y 2.A.2; 2.C.1 y 2 D.1 | 2.C.1 <b>Consultoría:</b> Estudio con grupos focales e informantes claves.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ene-19                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                     |                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     | <b>Actividad 2.D-</b> Sensibilización de los hombres y mujeres en edad reproductiva sobre los derechos en salud sexual y reproductiva.                                                           |
| <b>Junto a</b>                      |                                                                                                                                                                                                  |
| <b>2.A.1 y 2.A.2; 2.C.1 y 2 D.1</b> | <b>2.D.1 Consultoría:</b> Línea de base y Estrategias de intervención. (Juntada en Consultoría de 2.A)                                                                                           |
| ene-19                              |                                                                                                                                                                                                  |
|                                     | <b>Objetivo 3: Fortalecer la coordinación binacional en salud materno infantil.</b>                                                                                                              |
| NA para DOM                         | <b>Actividad 3.A-</b> Promoción de mecanismos alternativos al pago directo a través de mecanismos de prepagos, financiamientos públicos y agentes pagadores (Intercambio de experiencias).       |
|                                     | <b>Actividad 3.B-</b> Mapeo de actores involucrados y estrategia de articulación: ONG's, líderes comunitarios, etc.                                                                              |
| <b>3.B.1</b>                        | <b>3.B.1</b> Obtener mapeo previo de INDENOR de Dajabón y Montecristi.                                                                                                                           |
| oct-18                              |                                                                                                                                                                                                  |
|                                     | <b>Actividad 3.C-</b> Reuniones técnicas de coordinación a nivel local y también al nivel nacional, para la mejora de la prestación materno-neonatal en la zona de del proyecto.                 |
| <b>3.C.1</b>                        | <b>3.C.1</b> Elaborar cronograma de reuniones.                                                                                                                                                   |
| nov-19                              | (Tener presente informes de avance: 1er informe Nov 2018, 2o informe May 2018, 3er informe Nov 2019).                                                                                            |
|                                     | <b>Actividad 3.D-</b> Análisis de experiencias de cooperación en otras zonas de frontera de la región.                                                                                           |
| <b>3.D.1</b>                        | <b>3.D.1</b> Coordinar visita a país con experiencia en proyectos de frontera (propuesto por Dr. Luis Codina-HAI)                                                                                |
| No Aplica.                          |                                                                                                                                                                                                  |
|                                     | <b>Actividad 3.E-</b> Incluir en la agenda de la comisión mixta bilateral una propuesta de un mecanismo de coordinación para la referencia y contrarreferencia.                                  |
| <b>3.E.1</b>                        | <b>3.E.1</b> Crear una mesa técnica bilateral para elaborar la propuesta de referencia y contrarreferencia generando un memorando de entendimiento para someterlo a la comisión mixta bilateral. |
| jun-19                              |                                                                                                                                                                                                  |
| <b>3.E.2</b>                        | <b>3.E.2</b> Proponer que el memorando de entendimiento se someta a la comisión mixta bilateral.                                                                                                 |

  
**DR. DOMINGO COLÓN**  
 DIRECTOR REGIONAL DEL SRSCO

